Strategische Releaseplanung fiir Phoenix

) 2025 )

2026

) 2027 ft

Reisekostenabrechnung v/

Druckvorlagen fur v
Teilnahmebestatigungen

Einschulungsmanagement v

Einfihrung Kreditoren v/
v

Ubungsleiterbezuschussung

Bestandsmeldung LSB

Refactoring TACOMA-
Module, Optimierung
diverser Module (Seminare,
Fakturierung, Mailing,
Lizenzantrag)

v
eRechnung - Eingang v
v

v = umgesetzt

verschoben werden kdnnen

Ehrungsantrage Online (V')

Mitgliederverwaltung und
Rechnungsstellung im
Vereinsaccount

eRechnung - Ausgang
Facelifting Light (v)

Workflow-Engine fur ()
Férderprogramme

Refactoring altere Phoenix
Module, z.B.
Onlineanmeldung

VereinsCMS (‘/)

Integration Zahlungs- (v)
moglichkeiten

(v)) = Umsetzung in Arbeit

Anbindung Edubreak
Import Kontoauszug

Pushnachrichten als
Erganzung zur Email als
Kommunikationsmedium

Erweiterung VereinsAccount
- Module

Schnittstelle zu DaLiD
Integration von Sharepoint

Uberarbeitung
Identifikationsprozess (2FA)

(-) = Umsetzung noch nicht begonnen

(*) Bei der strategischen Releaseplanung geht es um die inhaltlichen Schwerpunkte und Prioritdten, die in Abhangigkeit von Kundenprojekten oder und Kundenanforderungen zeitlich

Ablésung TACOMA-
Module

Facelift Grol3
Mehrsprachigkeit
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